kb®

Probeprojekt - PROJEKTPLANUNG
Kaufmannische Berufsschule Schwyz

UfK - Schuljahr 20xx/20xx

Food-Waste
Art der Arbeit UfK Probeprojekt als Vorbereitung fiir V+V’s und SA Datum (wann) | Meilensteine (was/wie) wer/wo Zeitbedarf
Rahmenthema | Energie- und Klimawerkstatt 13.12 Produkt Verkauf Durchfuhrung Ganze 30 min
Titel/ Damit das Essen im Supermarket nicht im Mill landet Gruppe
Untertitel 10.1 Feldarbeit durchgefiihrt, Ayleen 30 min.
Name(n): Marco, Adnan, Ayleen, Sila Klasse: E 1B Resultate gesammelt
Projektbeginn: | 18.10.2019 Projektende: | 14.2.20
17.1 Projekt nachvollziehbar Adnan 25 min.
Datum (wann) | Meilensteine (was/wie) wer/wo Zeitbedarf dokumentieren (ev. Gegenlesen
_ ) durch myclimate-Coaching)
8.11 Themenwabhl Wir als 25 min.
(Entscheidungstechniken) Gruppe, in
Schule 24.1 ganze Arbeit dokumentiert und Sila 30 min.
15.11 Arbeitshypothese formulieren Sila 5 min. gestaltet nach KBS-Richtlinien
. - . , - Abgabe der schriftlichen
22.11 Disposition verfassen und mit der | Ganze 15 min. Arbeit
Lehrperson besprechen Gruppe
— - - - 7.2 Hochladen des Projekts auf Adnan 20 min
29.11 Einleitung der Arbeit dokumentiert | Marco 20 min. Klimawerkstatt.ch
29.11 Informationsbeschaffung (Besuch | Ganze 45 min. Deadline: Montag, 25. Marz 2019
Bibliothek KKS) Gruppe (12:00 Uhr)
29.11 Betriebe aussuchen welches wir | Ganze 20 min. 14.2 Prasentation der Arbeit Alle 5 min
Anfragen konnen. Gruppe 9.1.20 Rektor um Erlaubnis bitten Alle -
6.12 Projektplanung fertig und mit Sila 10 min. 10.1.20 Méglicher Verkauf Alle .
Lehrperson besprochen
6.12 Anmeldung bei Klimawerkstatt.ch | Adnan 5 min. Beachten Sie: Wie viel Zeit nehmen die einzelnen Aufgaben in Anspruch? (in Stunden)
- - - Wer hat welche Verantwortung, Rechte und Pflichten? (Kompetenzen)
6.12 Betriebe anfragen (Vorbereitung) | Marco 10 min. Wer wird wann woriiber informiert? (Kommunikation
13.12p."6 Begriffserklarung in Sila 15 min
Dokumentation fertig Methode Vorgehen; geeignete Losungsvarianten;

Arbeitsweisen und Methoden, Materialien, Kontaktpersonen,
Quellen
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Abklarungen mit der Schulleitung

Stolpersteine Uberlegungen der zu erwartenden Schwierigkeiten

Nicht gewlinschte Essenstasche zu bekommen.

Begrindung Kurze Begriindung der Themenwabhl (falls erforderlich)

Erreichen der Menschen durch Rettung der Nahrung.
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